Tarea	Prioridad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hito	Distribuible	Enlace	Notas
Comprender enunciado + Hacer MER y listado de requisitos en papel	P0	Completada	2/11/2026	2/11/2026	MER y requisitos	papel_MER_requisitos.jpg	https://drive.google.com/	*Notas*
Crear repo en GitHub y añadir README y Licencia	P0	Completada	2/11/2026	2/11/2026	Repositorio	Archivo	https://github.com/Lorena	*Notas*
Crear proyecto con "Jakarta EE" en IntelliJ	P0	Completada	2/11/2026	2/11/2026	Proyecto en IntelliJ	Tareas proyecto 4 AD (sur	https://docs.google.com/	*Notas*
Añadir dependencias en pom.xml	P0	Completada	2/11/2026	3/11/2026	Dependencias	Archivo		No se aplicaban bien las depend
Añadir propiedades en persistence.xml	P0	Completada	2/11/2026	2/11/2026	Propiedades	Archivo		*Notas*
Crear ficheros iniciales de App.java y clases del modelo	P0	Completada	2/11/2026	2/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Crear carpetas y ficheros DAO	P0	Completada	3/11/2026	3/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Crear ficheros para exportar datos y empezar a codificarlos	P2	Completada	3/11/2026	3/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Codificar clases del modelo con sus relaciones	P1	Completada	3/11/2026	3/11/2026	Clases del modelo	Archivo		*Notas*
Crear el AppTest.java de JUnit y codificar pruebas sencillas	P2	Completada	3/11/2026	3/11/2026	Suite pruebas con JUnit	Archivo		*Notas*
Codificar ficheros de las carpetas DAO	P1	Completada	3/11/2026	4/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Ejecutar el App.java con las clases DAO exitosamente	P1	Completada	3/11/2026	3/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Comprobar que Hibernate genera correctamente la BD en phpMyAdmin	P1	Completada	3/11/2026	3/11/2026	La BD se crea bien	Archivo		*Notas*
Crear menús + submenús, probarlos y crear funciones auxiliares	P1	Completada	4/11/2026	4/11/2026	Menús y submenús	Archivo		*Notas*
Codificar exportación de metadatos de BD	P2	Completada	4/11/2026	4/11/2026	Exportación de metadatos	Archivo		*Notas*
Codificar exportación de datos a XML y JSON	P2	Completada	4/11/2026	4/11/2026	Exportación de XML y JSON	Archivo		*Notas*
Crear inserts en phpMyAdmin y subir SQL a repo + Probar exportaciones	P1	Completada	4/11/2026	4/11/2026	Datos de las tablas	Archivo		*Notas*
Ir codificando funcionalidades de gestión de las 4 clases (CRUD)	P1	Completada	4/11/2026	8/11/2026	Funcionalidades CRUD	Archivo		*Notas*
Implementar CRUD de proveedores	P1	Completada	4/11/2026	4/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Implementar CRUD de piezas	P1	Completada	4/11/2026	5/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Implementar CRUD de proyectos	P1	Completada	5/11/2026	6/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Implementar CRUD de suministros	P1	Completada	6/11/2026	8/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Verificar integridad referencial en eliminaciones	P1	Completada	8/11/2026	8/11/2026	Integridad referencial	Archivo		*Notas*
Añadir opción de "Ayuda" al menú principal	P1	Completada	8/11/2026	8/11/2026	Opción de "Ayuda"	Archivo		*Notas*
Implementar opción para salir en cualquier momento	P1	Completada	8/11/2026	9/11/2026	Opción para finalizar	Archivo		*Notas*
Comprobar que se especifica el dato esperado pedido y que se valida	P1	Completada	9/11/2026	9/11/2026	Validaciones en inputs	Archivo		*Notas*
Comprobar errores con excepciones	P1	Completada	9/11/2026	9/11/2026	Excepciones	Archivo		*Notas*
Verificar la funcionalidad actual de todo (hacer casos de prueba)	P1	Completada	9/11/2026	9/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Pasar a digital el MER en papel y el generado por phpMyAdmin	P1	Completada	9/11/2026	9/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Ir implementando extras (4)	P2	Completada	9/11/2026	13/11/2026	Implementación de extras	Archivo		*Notas*
Calidad del código (suite de pruebas JUnit + logging)	P2	Completada	9/11/2026	10/11/2026	Calidad del código	Archivo		*Notas*
Búsquedas avanzadas (búsquedas por más parámetros)	P2	Completada	10/11/2026	10/11/2026	Búsquedas avanzadas	Archivo		*Notas*
Análisis y estadísticas (generar históricos y exportaciones)	P2	Completada	10/11/2026	11/11/2026	Análisis y estadísticas	Archivo		*Notas*
Interfaz (implementar parte gráfica)	P2	Completada	11/11/2026	13/11/2026	Interfaz	Archivo		*Notas*
Verificar la funcionalidad actual de todo (hacer casos de prueba)	P1	Completada	12/11/2026	13/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Repasar README	P1	Completada	13/11/2026	13/11/2026	*Hito*	Archivo		*Notas*
Hacer documentación / manual / memoria	P3	En curso	13/11/2026	*d/mm/yyyy*	Documentación; memoria	Archivo		*Notas*
Poner comentarios en código, repasar ficheros y preparar defensa	P3	En curso	13/11/2026	*d/mm/yyyy*	*Hito*	Archivo		*Notas*